



## VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR

---

**Onderwerp** : Aanvullend krediet vervanging achterpui uitvoeringskantoor Brielle  
**Kenmerk** : Z24-9825 / D24-44655  
**Bijlagen** : -  
**Besluitdatum** : 11 december 2024  
**Vorbereid door** : F. van der Meer

---

### 1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- Een aanvullend krediet van € 10.000 beschikbaar te stellen tot en met 31 december 2024, ten laste van de Algemene reserve, voor de vervanging van de achterpui van het uitvoeringskantoor Brielle;
  - De looptijd van het krediet voor de vervanging van de achterpui van het uitvoeringskantoor Brielle te verlengen tot 31 december 2025.
- 

### 2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Op 10 juli jongstleden heeft het Algemeen Bestuur een krediet beschikbaar gesteld van € 35.000 voor de vervanging van de achterpui van het uitvoeringskantoor in Brielle. Uitvoering van de werkzaamheden is urgent vanwege de aanwezigheid van een schimmel in het rottende hout van de kozijnen. Deze schimmel die beïnvloedt de luchtkwaliteit in het gehele gebouw negatief. Hiermee is een (potentieel) risico ontstaan voor de werknemers van Staatsbosbeheer die in dit kantoor verblijven.

Inmiddels zijn drie offertes opgevraagd voor het vervangen van de achterpui. De prijzen die ingediend zijn komen alle uit tussen € 55.000 en € 60.000. De laagste offerte levert dus een overschrijding op van het beschikbaar gestelde krediet van € 20.000. De oorzaak moet o.a. gevonden worden in de uitgangspunten die ten grondslag lagen aan de raming. Deze was gebaseerd op een rapportage van een in oktober 2023 uitgevoerde inspectie waarin als prijspeil 1 december 2023 gehanteerd is. Sindsdien zijn de materiaalkosten verder gestegen. Voorts is onvoldoende rekening gehouden met bijkomende werkzaamheden zoals het hijsen van de kozijnen en het tussentijds 's avonds / 's nachts waterdicht afsluiten van de gevel. Tenslotte zijn de marktomstandigheden voor dit type werkzaamheden op dit moment niet ideaal; weinig personeel en veel aanbod van werk.

Na bespreking in het Dagelijks Bestuur is Staatsbosbeheer samen met de laagste inschrijver gezocht naar mogelijkheden om de vervanging tegen lagere kosten uit te kunnen voeren. Dit heeft geleid tot aanpassingen in de offerte. Daarbij is uitgegaan van levering van de kozijnen in twee delen. Hierdoor is montage en transport goedkoper, is minder hijswerk ter plekke noodzakelijk en kunnen de kozijnen af fabriek in basis grondverf worden geleverd. Voorts is uitgegaan van HR++ glas in plaats van zonwerend glas. Met deze aanpassingen kan een besparing van € 10.000 gerealiseerd worden. Hierdoor blijft de overschrijding van het verstrekte krediet beperkt tot € 10.000.

In verband met de vertraging die opgetreden is als gevolg van deze extra kredietaanvraag zal op kosten van Staatsbosbeheer een extra luchtbehandeling worden uitgevoerd.

---

### **3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING**

Z24-4803 / D24-22392 AB 10 juli 2024: Krediet van € 35.000 beschikbaar gesteld voor de vervanging van de achterpui van het uitvoeringskantoor in Brielle.

Z24-8790 / D24-39501: Aanvullend krediet vervanging achterpui uitvoeringskantoor Brielle.

---

### **4. JURIDISCHE PARAGRAAF**

Niet van toepassing.

---

### **5. FINANCIËLE PARAGRAAF**

Voorgesteld wordt een aanvullend krediet van € 10.000 beschikbaar te stellen tot en met 31 december 2024, ten laste van de Algemene Reserve, voor de vervanging van de achterpui van het uitvoeringskantoor Brielle. Voorts wordt voorgesteld de looptijd van het krediet te verlengen tot 31 december 2025.

---

### **6. COMMUNICATIE**

Niet van toepassing.

---

### **7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING**

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer:

---

### **8. VERDERE PROCEDURE**

Niet van toepassing.

---

Hoogachtend,

Dhr. J.L. Bal  
Bestuurssecretaris