
Id Taakmodus% voltooid Taaknaam Begindatum Einddatum Duur Voorafgaande 
taken

1 0% Uitvoering kunstwerken VP 2024 woe 19-2-25 vri 14-11-25 178 dagen

2 0% Definitieve opdracht woe 19-2-25 woe 19-2-25 1 dag

3

4 0% Werkzaameden fietsbrug maa 2-6-25 din 3-6-25 2 dagen

5 0% VPR-051 - Herstel leuning maa 2-6-25 din 3-6-25 2 dagen

6 0% Inrichten Meerkoetplaatje don 24-4-25 vri 20-6-25 39 dagen

7 0% Plaatsen bouwborden don 24-4-25 don 24-4-25 1 dag 8GB-15 dagen

8 0% Voorbreidende werkzaamheden don 15-5-25 woe 21-5-25 5 dagen

9 0% Realiseren speeleiland maa 19-5-25 woe 18-6-25 20 dagen 8GB+2 dagen

10 0% Afwerken speeleiland don 19-6-25 vri 20-6-25 2 dagen 9

11 0% Aanbrengen aanmeervoorzieningen don 22-5-25 vri 23-5-25 2 dagen 8

12 0% Verwijderen aanmeervoorzieningen vri 23-5-25 vri 23-5-25 1 dag 11GE

13

14 0% Diverse werkzaamheden maa 26-5-25 din 27-5-25 2 dagen

15 0% Verwijderen dukdalven Roodhuishaven maa 26-5-25 maa 26-5-25 1 dag 11

16 0% Verwijderen restant vlonder/ 
damwandplank Middenplaat (Garantie)

din 27-5-25 din 27-5-25 1 dag 15

17 0% Vervangen diverse palen zwemlijnen maa 26-5-25 maa 26-5-25 1 dag 15GE

18

19 0% Werkzaamheden steigers don 8-5-25 vri 20-6-25 29 dagen

20 0% Plaatsen bouwborden Kogeloven don 8-5-25 don 8-5-25 1 dag 21GB-15 dagen

21 0% VPR-069 - Werkzaamheden Kogeloven maa 2-6-25 vri 20-6-25 14 dagen 22

22 0% VPR-312 - Vervangen vlonder Krabbeplaat din 27-5-25 woe 28-5-25 2 dagen 17

23

24 0% Werkzaamheden harde oevers maa 23-6-25 vri 29-8-25 40 dagen

25 0% Plaatsen bouwbord Krekenhoekhaven maa 21-7-25 maa 21-7-25 1 dag 26GB-5 dagen

26 0% VPR-HOL-036 - Vervangen damwand 
Krekenhoekhaven

maa 11-8-25 vri 29-8-25 15 dagen 27

27 0% VPR-HOL-059 - Vervangen damwand 
Nollekreek

maa 14-7-25 vri 25-7-25 10 dagen 28

28 0% VPR-HOL-082 - Vervangen beschoeiing 
Ganzenplaat

maa 23-6-25 vri 11-7-25 15 dagen 21

29

30 0% Loswal Brielle maa 17-3-25 vri 12-9-25 115 dagen

31 0% Engineering kadeconstructie maa 17-3-25 woe 7-5-25 35 dagen 32EB

32 0% Vergunningstraject (6 + 8 weken) woe 7-5-25 maa 18-8-25 60 dagen 33EB

33 0% HOL-019 Vervangen damwand Loswal 
Brielle

maa 18-8-25 vri 12-9-25 20 dagen 26BE-10 
dagen

34

35 0% Werkzaamheden steigers Oostvoorne maa 15-9-25 vri 10-10-25 20 dagen

36 0% VPR-301 - vervangen loopsteiger 
Oostvoornse Meer

maa 15-9-25 vri 10-10-25 20 dagen 33

37 0% VPR-303 - Schoonspuiten dek 
Baardmannetje

vri 10-10-25 vri 10-10-25 1 dag 36GE

38

39 0% Werkzaamheden steigers Bernisse maa 13-10-25 vri 14-11-25 25 dagen

40 0% VPR-209 - Verwijderen hoofdsteiger maa 13-10-25 din 14-10-25 2 dagen 37

41 0% VPR-210 - Verwijderen hoofdsteiger woe 15-10-25 don 16-10-25 2 dagen 40

42 0% VPR-221a - Verlengen (kano)steiger vri 17-10-25 woe 22-10-25 4 dagen 41

43 0% VPR-214 - verwijderen en realiseren 
steiger

don 23-10-25 maa 3-11-25 8 dagen 42

44 0% VPR-225 - Verwijderen vissteiger din 4-11-25 woe 5-11-25 2 dagen 43

45 0% VPR-226 - Verwijderen vissteiger don 6-11-25 don 6-11-25 1 dag 44

46 0% Steiger 1 (t.h.v. HS-Station) - Nieuwe 
steiger

vri 7-11-25 maa 10-11-25 2 dagen 45

47 0% Steiger 2 (Krekenhoek) - Nieuwe steiger din 11-11-25 woe 12-11-25 2 dagen 46

48 0% Steiger 3 (Stompaard) - Nieuwe steiger don 13-11-25 don 13-11-25 1 dag 47

49 0% VPR-257 - Miva steiger Simonshaven vri 14-11-25 vri 14-11-25 1 dag 48

Uitvoering kunstwerken VP 2024

2

Werkzaameden fietsbrug

5

Inrichten Meerkoetplaatje

7

8

9

10

11

12

Diverse werkzaamheden

15

16

17

Werkzaamheden steigers

20

21

22

Werkzaamheden harde oevers

25

26

27

28

Loswal Brielle

31

32

33

Werkzaamheden steigers Oostvoorne

36

37

Werkzaamheden steigers Bernisse

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
mrt '25 apr '25 mei '25 jun '25 jul '25 aug '25 sep '25 okt '25 nov '25 dec '25 jan '26

2026

Taak

taak

Taak

Taak

Splitsing

Mijlpaal

Samenvatting

Projectsamenvatting

Inactieve taken

Inactieve mijlpaal

Inactieve samenvatting

Handmatig taak

Alleen duur

Handmatige samenvatting

Handmatige samenvatting

Alleen begindatum

Alleen einddatum

Externe taken

Externe mijlpaal

Deadline

Voortgang

Voortgang, handmatig

Project: Kunstwerken VP 2024
Projectnummer: RSVP24001
Versie 1.0

GKB Realisatie B.V.

Datum: don 27-2-25
RSVP24001 Projectplanning_uitvoering kunstwerken VP 2024 


