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Opdrachtgever: Recreatieschap Voorne-Putten 

Projectnaam: Kwaliteitsimpuls 2024 – Regiodeal 

Projectnummer: R5981085/19532 

Interne opdrachtgever  Paul Laudy 

Teamleider Voorne-Putten Frans van der Meer 

Projectleider: Marieke de Gast 

Datum voortgangsrapportage: Peildatum: 1-8-2024 

 

Projectscope:  Gepland Groot onderhoud aan diverse kunstwerken (i.c. havens, 
aanlegvoorzieningen en Kwaliteitsimpuls Meerkoetplaatje)  

Besluitvorming: AB 13 december 2023 Instemming met het uitvoeren van het noodzakelijk 
geplande groot onderhoud aan diverse kunstwerken in de 
recreatiegebieden Oostvoornse Meer, Brielse meer en Bernisse 

Beschikkingen:  PZH - PZH-2023/04520_005 subsidie kwaliteitsimpuls Meerkoetplaatje 

Regiodeal – RD-L&T-BC d.d. 8 maart 2024  

Relevante scopewijzigingen:   - 

 

Samenvatting beheersaspecten (GOTIKR) 
 

Beheeraspecten 1e kw.(jan. 

t/m mrt) 

2024 

2e kw.(jan. 

t/m juli) 

2024 

Geld    

Organisatie   

Tijd   

Informatie en communicatie   

Kwaliteit   

Risico’s   

 Groen betekent: conform projectplan;  

oranje betekent: aandachtspunten met (kans op) beperkte 

aanpassingen ten opzichte van het projectplan;  

rood betekent: grote aandachtspunten met (kans op) significant 

afwijkingen ten opzichte van het projectplan 

 

 

 

Geld (Projectkosten en financiering) 

Projectkosten 
 
Op 13 december 2023 heeft het AB ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet van € 1.255.710 ten 
behoeve van het voorbereiden en uitvoeren van het geplande meerjarige onderhoud aan diverse kunstwerken in de 
recreatiegebieden Oostvoornse Meer, Brielse meer en Bernisse. De opgave betreft de objecten die volgens de 
meerjarenplanning 2024-2026 groot onderhoud behoeven, waarbij onderscheid gemaakt is tussen:  
1. Groot onderhoud – gepland;  
2. Groot onderhoud - niet gepland maar wel nodig;  
3. Groot onderhoud - gepland met de mogelijkheid om hieraan in 2024 een kwaliteitsimpuls te geven met 
middelen van de Regiodeal.  
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In de rapportageperiode is een aanbesteding gehouden voor het middels een bouwteam uitwerken van de opgave in 
een ontwerp + kostenraming. Dit ontwerp is inmiddels opgeleverd inclusief kostenraming. Op basis daarvan is 
gebleken, dat de beschikbare middelen in de voorziening Groot onderhoud en in de Investeringsreserve onvoldoende 
zijn om het gehele werk volgens het oorspronkelijke plan te kunnen uitvoeren. Onderzocht is op welke wijze de 
huidige opgave geoptimaliseerd kan worden. Dat heeft geleid tot een bijgestelde opgave.  
 
In onderstaand overzicht is de oorspronkelijke budgetopstelling (AB besluit december 2023) weergegeven. Op basis 
van de 1e kostenraming die door de aannemer is opgesteld, leidt dit tot een tekort van € 435.236 op de materiële 
kosten. Per juli 2024 is deze budgetopstelling gecorrigeerd met de resultaten van de herijking TBM en een 
scopewijziging met toevoeging van herstel VPR HOL -019 loswal Oude Veerdam Brielle. Dat leidt tot een tekort op de 
materiële kosten van € 436.086. 
 

Opstelling 

december 

2023

Opstelling 

juli 2024 

(herijking 

TBM)

Opstelling 

augustus 2024 

(na 

optimalisatie)

Go 692.428€     802.263€    485.665€        

RI 215.242€     273.862€    192.330€        

Regiodeal 224.290€     224.290€    224.290€        

PZH 123.750€     123.750€    123.750€        

totaal M 1.255.710€  1.424.165€ 1.026.035€     

P-kosten 145.700€    145.700€        

Totaal P+M 1.255.710€  1.569.865€ 1.171.735€     

Budgetraming per juni 2023 1.690.946€  2.005.951€ 1.171.735€     

Tekort  (M) (435.236)€    (436.086)€   -€                
 
 
Dit tekort wordt in algemene zin veroorzaakt door de huidige marktprijzen voor o.a. hout-, staal-, brandstof- en 
personeelskosten, die onvoldoende worden gecorrigeerd in de herijking TBM en vertaalt zich vooral in een tekort bij 
de grootste opgaven zoals: 

- GO VPR 065-066 jachthaven Geijsman 
- GO VPR HOL-036 Krekenhoekhaven 
- GO VPR-301 Loopsteiger Oostvoornse meer 
- GO VPR HOL-082 Ganzenplaat  

 
Daarnaast is de raming bijgesteld met € 145.700 ten behoeve van eigen personeelskosten en is een scopewijziging 
aangebracht, t.w. herstel VPR HOL-019 loswal Oude Veerdam Brielle. Hiervoor is een budget binnen de voorziening 
GO beschikbaar van € 169.305. 
 
Om het tekort op te kunnen vangen worden de volgende maatregelen voorgesteld, die de komende tijd nader zullen 
worden uitgewerkt en in een bestuursvoorstel zullen worden voorgelegdt: 

1. Jachthaven Geijsman: het grootste deel van het tekort wordt veroorzaakt door het noodzakelijke groot 
onderhoud aan de jachthaven. Onderhoud aan de haven is in de erfpachtacte contractueel belegd bij het 
Recreatieschap. De jachthaven heeft voor het Recreatieschap geen directe toegevoegde waarde. Daarom 
wordt voorgesteld om het GO niet uit te voeren, het huidige erfpachtcontract te ontbinden en de jachthaven 
in eigendom over te dragen aan de exploitant.  

2. Krekenhoekhaven: de beoogde kwaliteitsimpuls voor de Krekenhoekhaven komt hoger uit, dan dat er 
budgettair beschikbaar is. Voorgesteld wordt hier om de capaciteit van de huidige aanlegvoorziening/loswal 
te verkleinen en de oever gedeeltelijk her in te richten als natuurlijke oever.  

3. Loopsteiger Oostvoornse meer: het vervangen van dek en liggers is fors duurder dan begroot. Voorgesteld 
wordt om de steiger ca. 20% in te korten en het herstel binnen het beschikbare budget uit te voeren. 
Voorgesteld wordt de kosten voor deze optimalisatie laste te brengen van het project ‘optimalisatie beheer’.  

4. Ganzenplaat: het vervangen van de beschoeiing in de Ganzenplaat komt ook fors hoger uit dan begroot. 
Ook voor dit object wordt voorgesteld om binnen het beschikbare budget de beschoeiing te vernieuwen en 
de rest van de haven her in te richten met natuurlijke oever. 
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5. Scopewijziging: VPR-HOL19 loswal Oude Veerdam Brielle: herstel van de loswal is toegevoegd aan de 
opgave. De opgave is om de loswal binnen het beschikbare budget te herstellen Omdat slechts een deel 
van de loswal ook daadwerkelijk als loswal wordt gebruikt, wordt voorgesteld om het resterende deel van de 
loswal her in te richten als natuurlijke oever. 

Voorgesteld wordt om de kosten die gemoeid zijn met de onder 2 tot en met 5 vermelde herinrichtingen ten laste te 
brengen van het project ‘optimalisatie beheer’. 
 
Na invoering van de verschillende optimalisatievoorstellen komt de totale opgave uit op een bedrag van € 1.171.735. 
De komende maanden zullen alle objecten in samenwerking met de aannemer opnieuw tegen het licht worden 
gehouden en waarbij het uitgangspunt is om binnen het beschikbare budget de bijgestelde opgave te realiseren.  
 

Subsidies 
Er zijn twee subsidies aangevraagd voor dit project, t.w.: 
Regiodeal: € 224.290 
Provincie Zuid-Holland: € 123.750 
 
Er vindt nog overleg plaats met de provincie Zuid-Holland over een aanvullende subsidie voor de 
aanlegvoorzieningen voor kleine bootjes en vissers in de Bernisse. Deze extra subsidie is niet verwerkt in 
bovenstaande overzichten.  
 

Stand van zaken 
 
Voor de kwaliteitsimpuls van het Meerkoetplaatje is een apart ontwerp gemaakt. Het Meerkoetplaatje transformeert 
naar een speeleiland. Er kan dan niet meer met boten worden aangelegd en het eiland is alleen bereikbaar via een 
touwbrug.  
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In de Bernisse ligt een opgave voor het slopen en beperkt vervangen van een aantal (vis)steigers. Om ervoor te 
zorgen dat de nieuwe voorzieningen aansluiten bij de wensen van de gebruikers is overleg geweest met 
vertegenwoordigers van de vissers en kanoërs. Beide partijen hebben hun bevindingen kenbaar gemaakt op basis 
waarvan er een nieuw ‘steigerplan’ is opgesteld dat beter aansluit bij het gebruik, dan in de huidige situatie het geval 
is.  

 
Tijdpad 
 

Fase Activiteit Planning 

Planvoorbereiding Ontwerp + onderzoek + engineering 3e kw. 2024 

 Vergunningprocedure 3e kw. 2024 

Realisatie Fase I: Objecten mede gefinancierd 
door de Regiodeal 

4e kw. 2024 – 1e kw. 2025 

 Fase II: Overige objecten 3e t/m 4e kw. 2025 

 
 

Besluitvorming 

De in deze rapportage beschreven aanpassingen en optimalisatievoorstellen worden separaat ter 

besluitvorming aan het Bestuur voorgelegd.  


