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Opdrachtgever: Recreatieschap Voorne-Putten 

Projectnaam: Vaarnetwerk/Kwaliteitsimpuls VP 

Projectnummer: 16544 

Interne opdrachtgever  Nick de Snoo 

Teamleider Voorne-Putten-
IJsselmonde 

Geert Jan Rozendaal 

Projectleider: Marieke de Gast 

Datum voortgangsrapportage: Peildatum: 31 mei 2019 

 

Projectscope:  De recreatiegebieden Bernisse en Brielse Meer een kwaliteitsimpuls te 
geven door nieuwe voorzieningen aan te leggen en bestaande 
voorzieningen te optimaliseren. 

Projectplan: d.d. 14-2-2017 

Besluitvorming: AB VPR/2015-514220181 d.d. 30 april 2015 
AB VPR/2016-566417611 d.d. 6 oktober 2016 

Beschikkingen:  Landschapstafel Voorne-Putten:  2018047794 d.d. 22 oktober 2018 

Relevante scopewijzigingen:   Strand Kleine Beer is uit de kwaliteitsimpuls gehaald. 
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 Groen betekent: conform projectplan;  

oranje betekent: aandachtspunten met (kans op) beperkte aanpassingen ten 

opzichte van het projectplan;  

rood betekent: grote aandachtspunten met (kans op) significant afwijkingen 

ten opzichte van het projectplan 
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Geld (Projectkosten en financiering) 

 

Projectkosten 
In onderstaand overzicht zijn de actuele begroting en uitgaven t/m de peildatum weergegeven. 
 

    REALISATIE 

Maatregel Kostenraming 
bijgesteld 

maart 2019 

Totaal 
gerealiseerd 

t/m peildatum 

Prognose 

Ontwerpfase € 220.628  € 169.898  € 191.288  

Realisatiefase       

Proces- en projectmanagement Realisatiefase € 109.856  € 28.921  € 66.847  

Realisatiefase Brielse Meer € 370.848  € 336.745  € 395.138  

Steigers Brielse Meer € 120.486  € 79.060  € 116.520  

Recreatieve voorzieningen Brielse Meer  € 120.373  € 130.685  € 148.628  

Toiletvoorzieningen Brielse Meer € 129.990  € 127.000  € 129.990  

Realisatiefase Bernisse € 283.368  € 270.673  € 287.499  

Steigers Bernisse € 10.852  € 15.859  € 16.720  

Recreatieve voorzieningen Bernisse € 56.068  € 56.989  € 56.068  

Infrastructuur Bernisse € 106.395  € 115.912  € 120.815  

Toiletvoorzieningen Bernisse € 110.053  € 81.913  € 93.895  

Knelpunten Ruiterroutes € 58.473  € 57.896  € 58.663  

Totaal Projectkosten Kwaliteitsimpuls € 1.043.173  € 864.133  € 932.587  

Dekking € 877.600      

Subsidie LTVP € 164.140      

  € 1.041.740      

 
 
Toelichting 

De werkzaamheden zijn nagenoeg allemaal uitgevoerd. De oplevering heeft nog niet plaatsgehad. Tijdens de 

uitvoering is een aantal tegenvallers ondervonden bij de realisatie op de locaties: 

 Recreatieve voorziening Brielse Meer: overschrijding grondverwerking locaties Brielse Brug en strand 

Krabbeplaat; 

 Steigers Bernisse: overschrijding i.v.m. aanpassing aan het ontwerp voor het drijvend steiger Geervliet; 

 Infrastructuur Bernisse: overschrijding hoeveelheden grondverwerking t.b.v. de reconstructie van de 

parkeerplaatsen; 

Er waren ook meevallers: 

 Steigers Brielse Meer: steigers voor het eiland Brielse Brug waren iets voordeliger dan geraamd. 

 

Vanwege de invoering van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) zijn de proceskosten voor zover 

betrekking hebbend op de realisatiefase toegerekend aan de producten. Dit is vooral een administratieve 

exercitie, die gedeeltelijk de verschillen verklaart op de verschillende posten. Waar de proceskosten in de 

kostenraming altijd apart is gehouden, zijn ze nu toegerekend aan de producten. 
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Ondanks de mee- en tegenvallers tijdens de uitvoering blijven de uitgaven binnen het beschikbare budget. Op 

basis van de huidige financiële stand van zaken, zal op locatie Brielse brug nog een aantal fietsrekken geplaatst 

worden, zodat de entree een fraaiere uitstraling krijgt.  

 

Subsidies: 

Er is op 4 april jl. een verzoek tot uitstel van de subsidiedatum ingediend bij de Landschapstafel tot 1 juli 2019. De 

Landschapstafel heeft op dit verzoek nog niet gereageerd.  

 

Organisatie 

Geen wijzigingen t.o.v. de vorige rapportage. 
 

Tijd 
 
Mijlpalen 
 

Nr Mijlpaal Planning 
(gereed op) 

Aanpassing Status per 
Peildatum 

 Kwaliteitsimpuls Brielse meer/Bernisse    

 Inventarisatie kwaliteiten en knelpunten 
(Kwaliteitsimpuls) 

2e kw. 2017  Gereed 

 Afstemming inventarisatie met gemeenten en 
stakeholders 

2e kw. 2017  Gestart 

 Schetsontwerp 2e kw. 2017  Gereed 

 Definitief Ontwerp 2e kw. 2017  Gereed 

 Aanbesteding maatregelen kwaliteitsimpuls 3e kw. 2017 4e kw. 2017 Gereed 

 Start uitvoering maatregelen obv prioritering 4e kw. 2017 2e kw. 2019 In uitvoering 

 Knelpunten ruiterroute    

 Actualiseren inventarisatie knelpunten 
ruiterroute en maken werkomschrijving 

2e kw. 2017  Gereed 

 Aanbesteding knelpunten ruiterroute 2e kw. 2017  Gereed 

 Uitvoering knelpunten ruiterroute 2e kw. 2017 1e kw. 2019 Gereed 

 
Toelichting 

Het werk is nagenoeg afgerond. Voor het zomerreces zal de kwaliteitsimpuls feestelijk afgerond worden. In 
het najaar zal op enkele locaties nog beplanting aangebracht worden. 

  
Informatie en communicatie 
Er is uitgebreid contact geweest met de exploitant van locatie Brielse Brug i.v.m. uitvoering van de 
werkzaamheden voor de reconstructie van de locatie i.r.t. de planning van de diverse activiteiten van de 
exploitant op de locatie. Met de exploitant zijn hierover afspraken gemaakt.  
 

Kwaliteit 

Knelpunten Ruiterroute 

Gereed.  
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Kwaliteitsimpuls Brielse Meer/Bernisse 

Openbare toiletvoorzieningen 

Gereed. 

 

 

Locatie Kleine Beer (Brielse Meer) 

Vervalt. 

 

Locatie Krabbeplaat 

Gereed. 
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Locatie Familiestrand 

Gereed.  

 

 

Locatie Brielse Brug 

Gereed. In het najaar wordt nog beplanting aangebracht. 
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Gelijktijdig met de reconstructie van locatie Brielse Brug is groot onderhoud uitgevoerd aan de Geuzenkreek.  

 

 

 

Locatie Geervliet 

Gereed. De St. Fluisterboot Bernisse heeft aangegeven, dat de steiger enigszins instabiel is voor de fluisterboot 

om aan te meren. Wij gaan nog onderzoeken of dit kan worden opgelost. 
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Locatie Hoenderhoek 

Gereed. 

 

 

Locatie Stompaardse plas 

Gereed. 

 
Risico’s (top 5) 
In deze fase van het project worden geen risico’s meer voorzien.  


