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1. Aanleiding

In 2010 heeft het bestuur van het Recreatieschap Voorne-Putten besloten om fors te
bezuinigen op de voorzieningen in het gebied. De bezuinigingen hadden betrekking
op een aantal onderwerpen en waren meerjarig van karakter. Een van maatregelen
betrof de steigers in het Brielse Meer en de Bernisse.

Destijds is besloten om 64 van de 80 steigers gefaseerd te verwijderen. In de periode
2010 tot 2017 zijn reeds 21 steigers als gevolg van einde levensduur verwijderd. De
maatregelen werden direct ingevoerd en verwerkt in de Schapsbegroting.
Afgesproken werd, dat er vanaf 2010 alleen regulier onderhoud zou worden
uitgevoerd en dat steigers pas aan het eind van hun levensduur verwijderd zouden
worden. Het effect van deze maatregelen zou daarmee gefaseerd zichtbaar worden.
Tot 2035 staan nog zo’n 42 steigers op de nominatie om te worden verwijderd.

De impact van deze bezuinigingsmaatregel is zeer groot en veroorzaakt achteruitgang
van de kwaliteit van het gebied. Het bestuur van het Recreatieschap Voorne-Putten
heeft naar aanleiding hiervan eind 2018 besloten om de in 2010 voorgenomen
bezuinigingsmaatregelen te heroverwegen en te investeren in behoud van een aantal
strategisch gelegen steigers. De positieve effecten van de onlangs gerealiseerde
kwaliteitsimpuls onderschrijven dit besluit.

Voor 2020 staat voor een aantal steigers en harde oevers groot onderhoud in de
meerjarenplanning opgenomen. Tenslotte is geconstateerd, dat de botenloods en de
damwanden van de werkschuur in zo’n slechte staat van onderhoud is dat vervanging
noodzakelijk is.
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Alle bovengenoemde opgaven worden als één project beschouwd. In dit projectplan
wordt omschreven hoe het project wordt voorbereid en gerealiseerd.

2. Doel

Doel van het project is het behouden en verbeteren van de recreatieve waarde van
het gebied door het gedeeltelijk terug draaien van de bezuinigingsmaatregelen uit
2010 en te investeren in een kwaliteitsverbetering en groot onderhoud aan de
voorzieningen voor de watersport.
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3. Resultaat

De opgave omvat:

1. Behoud en/of vernieuwen van twintig steigers. Deze steigers liggen op strategisch
interessante plekken voor de recreatieve gebruiker. Daarbij is rekening gehouden
met dagrecreatie, verblijfsrecreatie en mogelijkheden voor vissen.

2. Het verwijderen van 12 steigers overeenkomstig het bezuinigingsbesluit uit 2010.

3. Het gelijktijdig uitvoeren van groot onderhoud aan harde oevers en steigers
overeenkomstig de meerjaren onderhoudsplanning voor 2020.

4. Het vernieuwen van de botenloods (incl. damwanden) van de werkschuur Brielle.

4. Afbakening

Dit project omvat uitsluitend de steigers en harde oevers in de Bernisse en het Brielse
Meer. De objecten in Strypse Wetering en Berenplaat vallen buiten de scope van dit
project.

5. Randvoorwaarden

e Aansluiten bij actuele trends in gebruik (o.a. verschuiving van meerdaagse
tochten naar dagtochten, gebruik van sloepen en zeilboten);

e Waar mogelijk aanpassen van het ontwerp van traditionele steigers naar een
eenvoudige constructie met meerpalen;

e Geen werkzaamheden in het recreatieseizoen;

e Veiligheid en zichtbaarheid van objecten waar mogelijk verbeteren;

e Met het ontwerp aansluiten bij de in 2019 uitgevoerde Kwaliteitsimpuls.

6. Plan van Aanpak

Vanwege de beheersbaarheid wordt het project gefaseerd uitgevoerd. Indien de
resultaten per fase hier aanleiding voor geven, kan na afronding van een projectfase
een besluitvormingsmoment ingelast worden. De opdrachtgever wordt in ieder geval
periodiek geinformeerd over voortgang.

Onderstaand wordt per projectfase inzicht gegeven in de te behalen resultaten en
tussenproducten.

6.1 Inventarisatiefase
Deze fase is reeds gestart maar nog niet afgerond. In deze fase hebben de volgende
werkzaamheden plaats gehad.

1. Bestuursbesluit t.a.v. investering in nieuwe en/of te behouden steigers: d.d. 13
december 2018 nummer D18-43996;

2. Overzichtskaarten zijn vervaardigd waarin in beeld is gebracht welke steigers
volgens het besluit uit 2010 behouden worden (aangeduid in groen, in totaal
6), welke steigers in het project Kwaliteitsimpuls Voorne-Putten zullen worden
aangelegd (aangeduid in paars, in totaal 6) en de 42 steigers die volgens de
maatregelen uit 2010 nog zouden moeten verdwijnen (aangeduid in rood en
geel). Deze overzichtskaarten zijn als bijlagen bijgevoegd;

3. Inventarisatie van het voor 2020 geplande groot onderhoud.

Werkzaamheden die nog niet zijn afgerond:
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1. Inspectie van alle steigers en harde oevers waarin wordt beoordeeld welke
maatregel nodig/noodzakelijk is. Hierbij wordt ook gekeken naar de
verwachte levensduur van de objecten.

Het resultaat van deze fase is een totaal overzicht van de opgave in kaartmateriaal en
inhoudelijk (maatregelen).

6.2 Definitiefase

In deze fase vinden de volgende werkzaamheden plaats.

1. Definiéren van functionele en technische eisen. Allereerst worden algemene
eisen en randvoorwaarden gedefinieerd. Daarna wordt bezien voor welke
objecten specifieke eisen en randvoorwaarden uitgewerkt moeten worden.

2. Inventariseren en uitvoeren van benodigde onderzoeken, o.a. asbest, inmeten
onder- en bovenwater;

3. Inventariseren benodigde vergunningen;

Benodigde Bevoegd gezag Doorlooptijd
vergunningen

Omgevingsvergunning | Gemeente Brielle 6 wkn
Omgevingsvergunning | Gemeente Nissewaard 6 wkn
Sloopvergunning Gemeente Brielle 6 wkn
Sloopvergunning Gemeente Nissewaard 6 wkn
Watervergunning Waterschap Hollandse Delta ??

72? Ontheffing Flora & | Provincie Zuid-Holland 8 wkn

Fauna

4. Overleg met/informeren stakeholders/gebruikers.

Het resultaat van deze fase is het beschikbaar hebben van voldoende basisinformatie
om te kunnen starten met het uitwerken van het ontwerp.

6.3 Ontwerpfase

In deze fase vinden de volgende werkzaamheden plaats:

Aanscherpen van technische en functionele eisen

Opstellen van een schetsontwerp + kostenraming

Opstellen van een definitief ontwerp + kostenraming

Opstellen van een bestek + kostenraming

Indien nodig opstellen/actualiseren beheerkostenraming (TBM)
Periodiek overleg met stakeholders/gebruikers.

oUVpwWN R

Het eindresultaat van deze fase is een vastgesteld DO, Bestek + kostenraming. Aan de
hand hiervan wordt getoetst of het beschikbare budget toereikend is.

Het definitief ontwerp + kostenraming zal ter besluitvorming aan de
opdrachtgever/bestuur worden voorgelegd.

6.4 Realisatiefase

In deze fase vinden de volgende werkzaamheden plaats:

1. Voorbereiden en indienen vergunningenaanvragen
2. Aanbesteden

3. Realiseren

4. Opleveren
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6.5 Beheerfase

In deze fase vinden de volgende werkzaaamheden plaats:
1. Verwerken revisie in TBM/IAsset
2. Overdracht van het werk aan het beheerteam
3. Decharge

7. Planning

In het bestuursbesluit van december 2018 is opgenomen, dat het streven erop is
gericht om de werkzaamheden gerealiseerd te hebben voor 31 december 2020.

In de bijlage Is een planning op hoofdlijnen opgenomen. Op basis van deze eerste
concept planning moet worden geconcludeerd, dat realisatie van deze opgave vo6r
31 december 2020 niet haalbaar is. Daarnaast zal bij het opstellen van de planning
ook gekeken worden naar de verwachte levensduur van de objecten. De concept
planning gaat nu uit van een oplevering in het 4¢ kwartaal 2021 van de objecten die
het predikaat ‘einde levensduur’ krijgen en/of hebben. In deze planning is nog geen
rekening gehouden met het recreatieseizoen.

8. Financien

Voor dit project is door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Voorne-Putten
voor de Investeringsimpuls Steigers een bedrag beschikbaar gesteld van € 700.000.
Deze kosten komen ten laste van de Investeringsreserve.

Voor het geplande groot onderhoud aan steigers en harde oevers is binnen de
meerjarenbegroting een bedrag berekend op basis van TBM normen van ca.
€ 975.839. Deze berekening is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
e Objecten vervangen uit de planning GO 2020 en voorgaande jaren voor zover
ze nog niet zijn gerealiseerd;
e Objecten vervangen uit de planning G0 2021 e.v. indien dit uit de inspectie
noodzakelijk blijkt.

De vervanging van de botenloods bij de werkschuur is niet voorzien in de begroting.
Echter de huidige staat van onderhoud is zo slecht, dat vervanging noodzakelijk is.
Aan het bestuur wordt gevragd hier extra budget voor vrij te maken.

In de adminsitratie wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende
financieringstromen:

e Bestuursbesluit terugdringen effecten bezuinigingsopgave 2010

e GO 2020 Steigers

e GO 2020 harde oevers

e GO 2020 Steenbestorting
Nog aan te vragen investeringskrediet voor het vervangen van de botenloods
inclusief damwanden

8.1 Kostenraming
Vooralsnog is alleen een kostenplanning opgesteld. Deze gaat uit van de beschikbare
middelen die voor dit werk gereserveerd (conform TBM normen) zijn in de begroting
op basis van de volgende uitgangspunten:
e Alle objecten uit het bestuursbesluit van 2018
¢ Alle objecten uit GO 2020 en voorafgaande jaren die nog niet zijn gerealiseerd
e Alle objecten uit GO vanaf 2020 e.v. indien uit inspectie is gebleken, dat
hiertoe noodzaak is.
e Renovatie botenloods
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Opzet projectkostenplanning

project Investering Steigers en Groot onderhoud steigers en oevers Voorne-Putten 2020
Projectnr. nog niet bekend

Peildatum 22-nov-19

Alle bedragen zijn excl. BTW

Wat Referentie Totaal planning

planning
Inventarisatiefase/Defnitiefase € 50.000 € 50.000 € - 3 -
Onderzoek inschatting € 50.000 € 50.000

£ -

€ -
Ontwerp & engineering inschatting € 50.000 € 50.000

£ -

€ -
Realisatiefae € 1.402.789 € 50.000 € 700.000 € 652.789
Uitvoering beschikbaar bu € 1.228.919 € 50.000 € 600.000 € 578.919
Overige kosten inschatting € 173.870 € 100.000 € 73.870

£ -
Proceskosten € 273.050 € 24.050 € 121.100 € 127.900
Directievoering & toezicht p-planning € 150.750 € 13.500 € 60.750 € 76.500
Procesmanagement p-planning € 87.300 € 8.550 € 37.350 € 41.400
Leges inschatting "¢ 15.000 € 15.000
Communicatie (materieel) inschatting € 20.000 € 2.000 € 8.000 € 10.000
Dekking |
Krediet Investering steigers 2020-2021 AB 13-12-2018/ € 700.000 € 100.000 € 500.000 € 100.000

D18-43996

Voorziening Groot Onderhoud steigers/oevers 2020 inschatting € 975.839 € 100.000 € 300.000 € 575.839
Aanvullend krediet t.b.v. Botenloods inschatting € 100.000 € 100.000
Totaal Dekking € 1.775.839 € 200.000 € 900.000 € 675.839

Voor het opstellen van een kostenraming wordt gewerkt met de SSK systematiek.
Hiervoor is eerst een ontwerp nodig. De eerste kostenraming is beschikbaar na
afronding van de definitiefase. Deze is gebaseerd op het schets- en/of definitief
ontwerp.

De kostenplanning is exclusief BTW, inclusief proceskosten.

8.2 Subsidies

In principe zijn voor deze opgave geen externe subsidies beschikbaar. Mogelijk dat in
2020 nieuwe subsidieregelingen (bijvoorbeeld van de Landschapstafel) beschikbaar
komen, waar gebruik van gemaakt kan worden.

8.3 Uurtarieven

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het Recreatieschap Voorne-Putten. Voor
deze opdrachtgever wordt een uurtarief gehanteerd van € 90,

8.4 Inkoop en aanbesteden
De volgende zaken worden ingekocht, waarbij het geldende aanbestedingsbeleid van
het Recreatieschap gevolgd wordt:
e Benodigde onderzoeken op basis van de uitgevoerde inventarisatie
e Engineering. Dit omvat het uitwerken van het ontwerp inclusief een
kostenraming (SSK) op basis van de gedefinieerde functionele en technische
eisen.
Realisatie
e Communicatie
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Het inventariseren/inspecteren, opstellen van het bestek, directievoering,
procesbegeleiding vindt plaats met inzet van eigen personeel. Indien er onvoldoende
eigen capaciteit beschikbaar is, zal ook deze expertise ingekocht worden.

9. Organisatie

9.1 Projectorganisatie

Opdrachtgever:
Holland
Opdrachtnemer:

Projecteam:
Projectleider:
Ontwerper:
Bestekschrijver:

GIS medewerker:
Boswachter Beheer
Boswachter projecten:
Communicatie:
Projectcontrol

Recreatieschap Voorne-Putten
Interne ambtelijke opdrachtgever SBB: Nick de Snoo Hoofd Provinciale Eenheid Zuid-

Geert Jan Rozendaal, teamleider

Marieke de Gast

Carole Sturkenboom

Sandra Ernst
Hans Borgman
Kees Adamse

John Riem, René Godefroij

Carolien Wierks

Mario Bosman

9.2 Rollen en verantwoordelijkheden
Rol intern ambtelijk opdrachtgever:
= Opdrachtnemer van het project namens SBB;
= Verantwoordelijk voor de opdrachtverstrekking en het aanspreekpunt op

managementniveau binnen Staatsbosbeheer;
= Verantwoordelijk voor de inzet van de benodigde capaciteit;
» Legt verantwoording af aan de bestuurlijk opdrachtgever.

Rol projectteam:

= Binnen de gestelde projectkaders uitvoeren van de door opdrachtgever
geformuleerde/goedgekeurde projectopdracht;

= Zorgen voor afstemming, draagvlak stakeholders;

= Bewaken en beheersen tijd, geld, kwaliteit, risico’s;

» Afstemmen deelprojecten/werkgroepen;

» Verzorgen communicatie (intern/extern).

Verantwoordelijkheden matrix

O = Opstellen
G = Goedkeuren
V = Vaststellen

| = Informeren
Wie Bestuur Intern Projectleider |Projectteam
Opdrachtgever
Welke
Informatie
Projectplan Vv G o (e}
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Wie Bestuur Intern Projectleider |Projectteam
Opdrachtgever

Welke
Informatie
Definitief ontwerp \Y G (0] (¢}
Kostenraming Y G (e} -
Vergunning aanvragen - | o -
Aanbesteden - G o -
Beheerkostenraming Vv G o o
Verantwoordingsrapportage |V G o -
Eindproduct Vv G 0} (0]
Evaluatie I G (o) O]
Décharge \Y G o -

10. Kwaliteit

Volgt uit Defnitie- en ontwerpfase. In deze fasen worden de technische en functionele
eisen gedefinieerd, die input zijn voor het ontwerp. Voor het draagvlak is het van
belang om in dit proces de gebruikers zoveel mogelijk te betrekken bij de definiéring
van m.n. de functionele eisen.
Het gaat 0.a. om:

e Eisen voor levensduur

e Eisen voor onderhoud

e Eisen voor functionaliteit: wat moet het kunnen/doen, wat zijn de afmetingen,

constructie, etc.
e Eisen voor ruimtelijke kwaliteit: uitstraling, uniformiteit en materialisatie.

11. Informatie en Communicatie

Een correcte informatievoorziening en goede communicatie zijn binnen en rondom
projecten van cruciaal belang voor een soepele voortgang. Het is hierbij van belang
om vooraf goed helder te maken wat het doel is van de verschillende
communicatiemomenten, en met name wat de afbakening is van
communicatieverantwoordelijkheden tussen verschillende partijen.

Het communicatieplan voor het project wordt in samenwerking met een medewerker
Communicatie opgesteld, waarbij helder is wie op welke manier geinformeerd wordt
over de voortgang van het project.

In dit project zal periodiek overleg gevoerd worden met de stakeholders/gebruikers.

Doel hiervan is om deze groep mee te nemen in het ontwerpproces en waar mogelijk
input te laten geven op de opgave.

11.1 Overleg

Projectteam

Doel: Opdracht uitwerken, voortgang en financién bewaken
Frequentie en duur: 1 x per 2 weken: 1 uur

Deelnemers: Projectteam

Verslaglegging: Ja.

Bestuur

Richting: Bestuur Recreatieschap Voorne-Putten

Frequentie en vorm: 1 x per kwartaal
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Inhoud:

Voortgang, wijzigingen, financién

Verslaglegging:

Voortgangsrapportage 1 x per kwartaal

Stakeholders/gebruikers

Richting:

Stakeholders/gebruikers

Frequentie en vorm:

1 x per half jaar

Inhoud:

Input leveren, informatie uitwisselen, afstemmen

11.2 projectarchief

Het projectarchief wordt opgenomen in 360, zodra er een projectnummer beschikbaar

—
‘ y’

Bestuursbesluiten
Projectopdracht
Balkenplanning

verantwoordingen, etc.

persberichten, etc.

=
<
<
()
=
(a]
c
>
=
>
(e}
()
=}
()
=}
©
=
(]
()
D
Q.
c
=
M
w

11.3 Stakeholderanalyse

Het projectteam voert een stakeholderanalyse uit. Onderstaand schema helpt om te
inventariseren welke stakeholders bij het project betrokken moeten worden, welk

belang ze hebben en op welke rol ze krijgen in het projct.

Verslagen projectteam, Afstemming gemeente,
waterschap en stakeholders
Voortgangsrapportages,
Projectkostenplanningen per periode
Subsidieaanvragen, beschikkingen, wijzigingen, n.v.t.

Kaartmateriaal, overige van belang zijnde
gegevens over steigers en vaste oevers
Schetsontwerp, Defnitief Ontwerp.

D19-33312
D19-33314
D19-33315

D19-33308

719-5927

Communicatieplan, Stakeholderanalyse,

Div. onderzoeken uitgevoerd t.b.v.
bestekvoorbereiding, etc.
Offertes, opdrachten, etc.

D19-33304

719-5928

Z19-5931

Stakeholder Belang Meewerker Meedenken Informeren
Gemeente Brielle Grondgebiedgemeente, X
deelnemer in het
Recreatieschap en
vergunningverlener
Gemeente Westvoorne | Grondgebiedgemeente,
deelnemer in het
Recreatieschap en
vergunningverlener
Gemeente Nissewaard | Grondgebiedgemeente, X
deelnemer in het
Recreatieschap en
vergunningverlener
Waterschap Hollandse | Waterbeheerder en X
Delta vergunningverlener
SOBM Belangenvereniging X
watersporters Brielse Meer
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Stakeholder Belang Meewerker Meedenken Informeren
TOP Voorne Belangenvereniging X
ondernemers Voorne-
Putten
Recreatieondernemers | ?? X
Roeivereniging voorne- | Gebruiker X
Putten
Scouting Bernisse Gebruiker X

12. Risicomanagement

Het projectteam organiseert een risicosessie om de risico’s in beeld te brengen.
Onderstaand schema is een hulpmiddel bij het definiéren en beheersen van de
risico’s.

Risico Impact Kans Effect Maatregel ter Resterende Verantwoordelijk
1t/m5 1t/m§5 (impact * voorkoming risico VOOr risico
** ** kans) maatregelen
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13. Bijlagen:
13.1 Inventarisatie objecten

Lijst van te inspecteren objecten voor GO 2020 VP en project steigers VP

2019 R. Godefroij

Object Type Tekening nr. |Gebied Deelgebied Locatie |Maatregel omschrijving Jaar gepland MJP|Paspoort
VPR-HOV-013 At/mM Grindoever Brielse Maas Wijde Slik Vogel Kreek Vervangen houten beschoeiing 2021
VPR-306 SOS EL 2014 Aanlegsteiger 1 Brielse Maas Wijde Slik Vogel Kreek Verwijderen 2020|VPR-306.xls 4.000
VPR-055 SOS EL 2014 Aanlegsteiger l1en2 Brielse Maas Wijde Slik Vogel Kreek Toevoegen na bestuursbesluit 2020|VPR-055.xls 60.000
VPR-050 XS Voetbrug 3 Brielse Maas Wijde Slik Vijver Vervangen dek+leuningen+beschoeiing 2020|VPR-050.xls
VPR-HOV-014 At/mE Grindoever 3 Brielse Maas Wijde Slik Krimsloot
VPR-049 Palenrij met plank 3 Brielse Maas Wijde Slik Krimsloot VPR-049.xls
VPR-048 SOS EL 2017 Aanl i 3 Brielse Maas Wijde Slik Krimsloot Toevoegen na bestuursbesluit 2020|VPR-048.xls 48.000
VPR-061 EL2020 Aanlegsteiger 4 Brielse Maas Eilanden Dijk Plaat Verwijderen 2020|VPR-061.xls 4.000
VPR-HOV-006 Steen bestorting 5 Brielse Maas Eilanden Ganze Plaat
VPR-HOL-007 Houten beschoeiing 5 Brielse Maas Eilanden Ganze Plaat Vervangen houten beschoeiing 2022
VPR-ZZX28 - SOS Houten damwand 5 Brielse Maas Eilanden Ganze Plaat 4m gording, herstellen uitspoeling 20m
VPR-HOL-008 Houten beschoeiing 6 Brielse Maas Eilanden Vogel Plaat Vervangen houten beschoeiing 2021
VPR-HOL-010 Houten beschoeiing 6 Brielse Maas Eilanden Vogel Plaat Vervangen houten beschoeiing 2022
VPR-HOL-011 Houten beschoeiing Brielse Maas Eilanden Bere Plaat Reeds vervangen 2018,
VPR-HOL-012 Houten beschoeiing 7 Brielse Maas Eilanden Krim Plaat Vervangen houten beschoeiing 2022
VPR-016 Aanlegsteiger 8 Brielse Maas Eilanden Ruige Plaatje 2028|VPR-016.xls 24.000
VPR-HOL-024 Houten damwand 8 Brielse Maas Eilanden Ruigeplaat Haven  |Vervangen houten damwand 2028
VPR-015 SOS EL 2022 Aanlegsteiger 8 Brielse Maas Eilanden Midden Plaat Verwijderen 2022|VPR-015.xls 4.000
VPR-020 Werk/aanlegsteiger 9 Brielse Maas Eilanden Midden Plaat Vervangen steigertvervangen beschoeiing 2020|VPR-020.xls 21.040
VPR-068 SOS EL 2023 Aanlegsteiger 10 Brielse Maas Kogeloven Verwijderen 2023|VPR-068.xls 4.000
VPR-HOV-057A Grindoever Brielse Maas Oosterland Robbe Kreek
VPR-HOL-058 Houten damwand 11 Brielse Maas Oosterland Robbe Kreek Vervangen houten damwand 2021
VPR-HOL-058A Houten damwand 11 Brielse Maas Oosterland Robbe Kreek Vervangen houten damwand 2021
VPR-HOV-057 Grindoever Brielse Maas OQosterland Rogge Kreek
VPR-HOL-058B Houten damwand 11 Brielse Maas Oosterland Rogge Kreek Vervangen houten damwand 2021
VPR-HOL-058C Houten damwand 11 Brielse Maas Oosterland Rogge Kreek Vervangen houten damwand 2021
VPR-HOL-058D Houten damwand 11 Brielse Maas Oosterland Rogge Kreek Vervangen houten damwand 2021
VPR-309 SOS EL 2023 Aanlegsteiger ik Brielse Maas Kleiburg Kroondijk 16m+ Toevoegen na bestuursbesluit 2023|VPR-309.xls 19.200
VPR-106 Aanlegsteiger 13 Brielse Maas Krabbeplaat Trailerhelling Afmeerpalen plaatsen Extra VPR-106.xls
VPR-024 C politiehaven Palenrij 14 Brielse Maas Krabbeplaat Opleg Haven Vervangen remmingspalen hout 2020|VPR-024.xls
VPR-024A C politiehaven Botenhelling 14 Brielse Maas Krabbeplaat Opleg Haven Vervangen helling 2020|VPR-024A.xls
VPR-HOL-019 Houten damwand 15 Brielse Maas Krabbeplaat Steunpunt Vervangen houten damwand 2020
VPR-ZZX023A Palenrij 15 Brielse Maas Krabbeplaat Steunpunt Vervangen remmingspalen hout 2020
VPR-HOL-054 Houten damwand 15 Brielse Maas Krabbeplaat Steunpunt helling _|Vervangen houten damwand 2021
VPR-HOL-023 Houten damwand 16 Brielse Maas Zoom West Kade Vervangen houten damwand 2031
VPR-013 SOS EL 2017 Aanlegsteiger 17 Brielse Maas Zoom West Nabij strandje Toevoegen na bestuursbesluit 2020|VPR-013.xls 24.000
VPR-HOV-061 At/mD Steen bestorting Brielse Maas Ondernemingspolder [Zwanen Kreek
VPR-089 SOS EL 2017 Aanlegsteiger 18 Brielse Maas Ondernemingspolder |Zwanen Kreek Verwijderen 2020|VPR-089.xls 4.000
VPR-090 SOS EL 2017 Aanlegsteiger 18 Brielse Maas Ondernemingspolder [Zwanen Kreek Toevoegen na bestuursbesluit 2020|VPR-090.xls 90.000
VPR-HOL-059 Houten damwand 19 Brielse Maas Ondernemingspolder [Nolle Kreek Vervangen houten damwand 2026
VPR-HOL-064 Houten beschoeiing 20 Brielse Maas Ondernemingspolder |Geuzen Kreek Vervangen houten beschoeiing 2017
VPR-HOL-064A Houten beschoeiing 20 Brielse Maas Ondernemingspolder |Geuzen Kreek Vervangen houten beschoeiing 2017|
VPR-080 Autobrug 20 Brielse Maas Ondernemingspolder [Geuzen Kreek O.a. vervangen beschoeiing hout 2019|VPR-080.xls
VPR-HOL-066 Houten damwand 21 Brielse Maas Geuzenparl Roodhuis Haven Vervangen houten damwand 2021
VPR-084 SOS EL 2017 Aanlegsteiger 24 Brielse Maas Geuzenparl Roodhuis Haven Toevoegen na bestuursbesluit 2020|VPR-084.xls 18.000
VPR-085 SOS EL 2024 Vissteiger 21 Brielse Maas Geuzenparl Roodhuis Haven Verwijderen 2024|VPR-085.xls 4.000
Palenrij ballenlijn 22 Brielse Maas Geuzenparl Strandje Zwartewaal|Verwijderen
VPR-HOL-051 Houten beschoeiing 25 Bernisse Heenvlie Rammeland Vervangen houten beschoeiing 2021
VPR-210 SOS EL 2024 Vissteiger 26 Bernisse Hoenderhoek 2024|VPR-210.xls 18.000
VPR-212 Voetbrug 26 Bernisse Hoenderhoek Vervangen gehele kunstwerk 2020|VPR-212.xls
VPR-214 SOS EL 2024 Vissteiger 26 Bernisse Hoenderhoek 2024|VPR-214.xls 18.000
VPR-220 EL 2018 Aanlegsteiger 27 Bernisse Hoenderhoek La Campagne Verwijderen 2020|VPR-220.xls 4.000
VPR-209 SOS EL 2024 Vissteiger 26 Bernisse Abbenbroek Verwijderen 2024|VPR-209.xls 4.000
VPR-222 SOS EL 2020 Aanlegsteiger 27 Bernisse Abbenbroek Haventje Toevoegen na bestuursbesluit 2020 geen 18.000
VPR-225 SOS EL 2025 Invalidensteiger 28 Bernisse Abbenbroek 2025|VPR-225.xls 18.000
VPR-226 EL 2025 Vissteiger 28 Bernisse Abbenbroek 2025[VPR-226.xls 4.000
VPR-247 SOS OH! Vissteiger 29 Bernisse Stompaard Zuidlandse brug Toevoegen na bestuursbesluit 2020|VPR-247.xls 18.000
VPR-250 Voetbrug 30 Bernisse Stompaard Visplas Vervangen gehele kunstwerk 2020|VPR-250.xls
VPR-HOL-030 Houten beschoeiing 31 Bernisse Stompaard Landtong Vervangen houten beschoeiing 2021
VPR-HOV-031 Grindoever Bernisse Stompaard Landtong Vervangen houten beschoeiing 2025
VPR-252 SOS EL 2017 Aanlegsteiger 31 Bernisse Stompaard Pannekoekenbakker|Toevoegen na bestuursbesluit 2020|VPR-252.xls 36.000
VPR-x16 - EL 2017 Vissteiger 31 Bernisse Stompaard Pannekoekenbakker|Verwijderen 2020|VPR-x16.xls 4.000
VPR-HOV-037 Grindoever 32 Bernisse Stompaard Simonshaven Vervangen houten beschoeiing 2021
VPR-257 SOS EL 2025 Invalidensteiger 33 Bernisse Schuddebeurs 2025|VPR-257.xls 30.000
VPR-HOL-040 Houten beschoeiing 34 Bernisse Molengorzen Vervangen houten beschoeiing 2020
VPR-258 - XS Voetbrug 35 Bernisse Molengorzen Vervangen gehele kunstwerk 2019 een
VPR-259 Kano vionder 36 Bernisse Molengorzen 2030|VPR-259.xls 8.640
VPR-427 Voetbrug 36 Bernisse Molengorzen Buitengors Brug ligt scheef geen
Palenrij ballenlijn 37 Bernisse Stompaard Simonshaven Verwijderen
VPR-418 Voetbrug 38 Strypsche Wetering Groeneweg 2022 geen
VPR-419 Voetbrug 38 Strypsche Wetering Groeneweg 2022 geen
VPR-420 Voetbrug 38 Strypsche Wetering Groeneweg 2022 geen
VPR-421 Voetbrug 39 Strypsche Wetering Westvoorneweg 2022 geen
VPR-422 Voetbrug 40 Strypsche Wetering Vogelenzangweg 2022 geen
VPR-423 Voetbrug 40 Strypsche Wetering Vogelenzangweg 2022 geen
VPR-x15 Autobrug 41 Nissewaard Beerenplaat Verven leuningwerk 2019|VPR-x15.xls
VPR-010 - C2021 Palenrij 23 Brielse Maas Exploitant Nautica Vervangen palenrij 2020|VPR-010.xls
VPR-067 - C2038 Aanlegsteiger 24 Brielse Maas Exploitant Geijsman Vervangen dek + liggers 2020 geen
VPR-065A - C2038 Vingersteigers 24 Brielse Maas Exploitant Geijsman Vervangen gehele kunstwerk 2020 geen
VPR-065B - C2038 Vingersteigers 24 Brielse Maas Exploitant Geijsman Vervangen gehele kunstwerk 2020 geen
VPR-066A - C2038 Vingersteigers 24 Brielse Maas Exploitant Geijsman Vervangen gehele kunstwerk 2020 geen
VPR-066B - C2038 Vingersteigers 24 Brielse Maas Exploitant Geijsman Vervangen gehele kunstwerk 2020 geen
€ 508.880,00
verwijderen volgens bestuursbesluit 2018
toevoegen/behouden volgens bestuursbesluit 2018
behouden volgens bestuursbesluit 2018
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Investeringsimpuls Steigers en Groot Onderhoud Steigers en oevers
16 december 2019

13.2 Projectplanning
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