

Kwaliteitsimpuls Quackstrand

Opdrachtgever:
Recreatieschap Voorne-Putten

recreatieschap voorne / putten



Nieuwsbrief 2, maart 2020

Beste omwonenden/relaties,

We zijn ondertussen alweer 2,5 maand onderweg in het nieuwe jaar. Dat betekent, tijd voor een nieuwe nieuwsbrief! De werkzaamheden bij het Quackstrand zijn nog altijd in volle gang en de aanleg vordert volgens [planning](#). Graag informeren wij u via deze nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen.



Rechterfoto van links naar rechts: Dhr. de Snoo, provinciehoofd Zuid-Holland Staatsbosbeheer/ Dhr. Spoon, bestuurslid recreatieschap (Hellevoetsluis)/ Dhr. Joosse, gebiedsmanager Zuid-Hollandse eilanden Natuurmonumenten/ Dhr. van der Kooij, voorzitter recreatieschap (Brielle)/ Dhr. Bal, secretaris recreatieschap (Nissewaard)/ Dhr. de Graad, bestuurslid recreatieschap (Westvoorne), Dhr. Hamerslag, bestuurslid recreatieschap (Nissewaard) en Dhr. Rozendaal, teamleider Zuid-Holland Staatsbosbeheer

Parkeerlandschap

De centrale parkeerplaats is uitgebreid en het duinlandschap krijgt steeds meer vorm. De parkeervakken liggen al klaar en drie kwart van de bestrating ligt er al. Ook de beplanting met onder andere helmgras, kruipwilg en duinroos vordert gestaag.

Binnenkort wordt het laaggelegen deel van het parkeerterrein opengesteld om de tijdelijke parkeerplaats bij Boelies te kunnen inrichten. Op deze plek komt nog een lage duin.

Eind voorjaar maken we de entreepleinen af en asfalteren we de boulevard. Vanaf mei kan de nieuwe parkeerplaats geheel in gebruik genomen worden.



Strandverbreding

Afgelopen weken is het Quackstrand met ruim 4 hectare uitgebreid door het opspuiten van schoon zeezand, ook wel zandsuppletie genoemd. 22 januari jl. werd hier samen met bestuurders en stakeholders het startsein voor gegeven. Het recreatiestrand is zowel in de lengte als in de breedte uitgebreid, met als resultaat een extra breed strand in de bocht én een betere toegankelijkheid. Door de stormen heeft het werk af en toe stil gelegen en waren wat herstelwerkzaamheden nodig.

Er is ook zand toegevoegd langs de oever bij de Schenkeldijk. Dit is hier alleen gedaan om afkalving tegen te gaan. Het is hier niet ingericht als zwemlocatie. De stranduitbreiding is inmiddels afgerond volgens planning.



Nieuw leefgebied nauwe korfslak aan Quackstrand – nieuwe fietsverbinding

Een tiental vrijwilligers en medewerkers van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hielpen 5 maart mee met het verplaatsen van emmers strooisel met de nauwe korfslak. Dit onder begeleiding van een ecooloog. Het verplaatsen van het leefgebied van de 1,5 millimeter grote nauwe korfslak was een voorwaarde voor de aanleg van de



fietsverbinding tussen de reddingsbrigade en The Shamrock Inn, een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsimpuls Quackstrand. Het nieuwe leefgebied is ingericht bij het meertje en de voormalige parallelweg van de Duinweg. Omdat het verhuizen van de slak voorspoedig verliep konden de vrijwilligers ook nog werkzaamheden verrichtten langs het nieuwe struipad door de duinen. We informeren u zodra het pad kan worden opengesteld. Nu wordt gestart met de aanleg van de fietsverbinding, Dit begint met het verwijderen van de beplanting. We houden rekening met het broedseizoen en het stormseizoen. Na verwachting is het fietspad medio juni gereed.

Informatiepanelen werkzaamheden

In het projectgebied zijn 5 informatiepanelen geplaatst die een toelichting geven over de werkzaamheden aan het Quackstrand. Bezoekers kunnen zo in het gebied zien wat er qua werkzaamheden staat te gebeuren of is gebeurd. De panelen zijn van A3 formaat en staan op de volgende locaties:

- Boelies, boulevard
- Reddingsbrigade
- Shamrock Inn / Hellecat
- Bij het meertje Pompstation / duinweg
- Schenkeldijk



Trailerhelling en steiger

De Waterwet-vergunning voor de nieuwe helling en steiger is nog niet verleend. Tot de nieuwe trailerhelling en steiger er zijn, kunnen bij het Quackstrand geen boten te water worden gelaten. Wij betreuren deze situatie en zijn hierover in nauw overleg met onze partners, waaronder de Sportvisserij (Zuidwest) Nederland. Als hierover meer bekend is volgt nieuwe informatie. Alternatieven zijn terug te vinden op de website van het recreatieschap.

<https://www.recreatieschapvoorneputten.nl/home/default.aspx>

Hinder

Plaatselijk kan er voor de directe omgeving hinder zijn, omdat paden tijdelijk zijn afgesloten of routes worden omgeleid. Natuurlijk doen we er alles aan om de overlast te beperken maar helaas is dat niet altijd mogelijk.

Met wie werken we samen?

In het project Kwaliteitsimpuls werkt het Recreatieschap Voorne-Putten samen met de gemeente Hellevoetsluis, Rijkswaterstaat, Sportvisserij Zuidwest Nederland, Sportvisserij NL, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten (mede-eigenaar en beheerder Voornes Duin). Staatsbosbeheer verzorgt, als beheerder van het gebied, de uitvoering van de kwaliteitsimpuls.

De samenwerkingspartners financieren de kwaliteitsimpuls Quackstrand. Daarnaast is er extra financiering van de Provincie Zuid-Holland via de landschapstafels Haringvliet en Voorne Putten en het Droomfonds Haringvliet om de realisatie mogelijk te maken.

Heeft u vragen over de uitvoering?

Neem dan contact op met Kees Opstal, projectleider realisatie Kwaliteitsimpuls Quackstrand 06-55736066, of per e-mail k.opstal@staatsbosbeheer.nl

Onze website

Lees meer over de kwaliteitsimpuls Quackstrand op onze [website](http://www.staatsbosbeheer.nl/werkaanquackstrand).
www.staatsbosbeheer.nl/werkaanquackstrand

Ook de nieuwsbrief ontvangen?

Krijgt u deze nieuwsbrief doorgestuurd en wilt u deze graag ook rechtstreeks ontvangen? Dat kan! Stuur dan een mailtje naar Alma van Esch, a.esch@staatsbosbeheer.nl

Met vriendelijke groet,
Monique Banus
Projectleider Staatsbosbeheer

De vrijwilligers die de slak hebben verhuisd.

